

รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

คำนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม และการประเมินผล เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่า ได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรือ อุปสรรค ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด /รองปลัด และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนร่วมนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนตำบลโนนโพธิ์

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาอบต. โนนโพธิ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา อบต. โนนโพธิ์ ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาตำบล ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ

ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของ **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของ **ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน **ตำบลตำบล โนนโพธิ์** หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) **สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น** คัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ


ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาก็ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลโนนโพธิ์ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** ทั้งใน **ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล** และอาจรวมถึง **อำเภอเมืองอำนาจเจริญและจังหวัดอำนาจเจริญ** ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของ **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๒ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ **ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน** มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๓.๓ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๔ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลโนนโพธิ์

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ -๒๕๖๕

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำนาจเจริญ ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมทักษะของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนทั้งด้านจิตใจ และการศึกษา ศาสนา ประเพณีท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ ๕ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค

พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง

ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย

วิสัยทัศน์

โครงสร้างพื้นฐานเข้มแข็ง แหล่งเกษตรอินทรีย์ มากมีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการตามจริง	
จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๘๒	๒๔,๘๑๖,๗๑๑	๗๕	๑๙,๙๑๘,๑๐๐

๑.๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการตามจริง	
จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๒	๑๘๐,๐๐๐	๒	๑๘๐,๐๐๐

๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์การศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการตามจริง	
จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๗	๖๐๖,๐๐๐	๔	๒๔๕,๒๓๐

๑.๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการตามจริง	
จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๓	๒๑๐,๐๐๐	๑	๒๗๑,๐๐๐

๑.๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการตามจริง	
จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๓	๓๑๐,๐๐๐	๒	๓๒๐,๐๐๐

๑.๒.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข

โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการตามจริง	
จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๗	๔๖๓,๐๐๐	๔	๒๘๐,๐๐๐

๑.๒.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการตามจริง	
จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐

๑.๒.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
แผนงาน การศึกษา

โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการตามจริง	
จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๓	๒๑๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐

การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)
พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน	๕,๒๖๘,๗๐๐	๒,๓๓๐,๒๐๐	ถนน คสล.
พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาคารและการ บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันน้ำท่วม			ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบ สาธารณูปโภค
รวม				

การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย ที่ประชาชนได้รับ
การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาอาชีพ ตามความ ต้องการ ของประชาชนใน ท้องถิ่น			ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเกษตร	ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนการผลิต สินค้าทางการเกษตร

การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก เป้าหมาย ที่ประชาชนได้รับ
การศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	อนุรักษ์ พื้นฟู สร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหนประเพณีและ วัฒนธรรม				มีการสืบสานประเพณี และภูมิปัญญาให้คงอยู่
	ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนา การศึกษาและส่งเสริมระบบ การศึกษาอย่างยั่งยืน				นักเรียนได้รับการสนับสนุน ด้านการศึกษา

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่...๒..
ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

- ๑) พบว่าประเด็นที่ ๒ ได้คะแนนสุด ๗๙๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๙ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
- ๒) พบว่าประเด็นที่ ๔ ได้คะแนนต่ำสุด ๗๒๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๔ ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจาก เรามีการติดตามและประเมินผลปีละครั้ง

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

๒.๑ สรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่...๒..ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นดังนี้

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๖ พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๗ ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๓

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ () ชาย () หญิง
 ๒. อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
 () ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
 ๓. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญาหรือ เทียบเท่า
 () ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่น ๆ
 ๔. อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 () รับจ้าง () นักเรียนนักศึกษา () เกษตรกร
 () อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม			
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
๒. อายุ ☐ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ☐ ๒๐-๓๐ ปี ☐ ๓๑-๔๐ ปี
☐ ๔๑-๕๐ ปี ☐ ๕๑-๖๐ ปี ☐ มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ☐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
☐ ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี ☐ อื่น ๆ
๔. อาชีพหลัก ☐ รับราชการ ☐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ รับจ้าง ☐ นักเรียนนักศึกษา ☐ เกษตรกร
☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๓ ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ)

๖.๑ เชิงปริมาณ (Quantity)

ผลที่ได้จริง จากจำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๖๖๑ โครงการ สามารถนำมาดำเนินการได้จริง จำนวน ๗๕ โครงการ

๖.๒ คุณภาพ (Quality)

ผลที่ได้จริง จากจำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๖๖๑ โครงการ สามารถนำมาดำเนินการได้จริง จำนวน ๑๗ โครงการ

๖.๓ ค่าใช้จ่าย (Cost)

จากการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ตั้งจ่ายทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายตามโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๑,๓๓๔,๓๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๔

๖.๔ เวลา (Time)

สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้ง

๖.๕ การได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์ การดำเนินการกิจกรรมตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงจุด และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

๖.๕ การวัดผล

จากการตอบแบบสอบถามประชาชนสามารถได้รับผลประโยชน์ และเกิดความพึงพอใจในการดำเนินการ

๖.๖ ผลกระทบ (Impact)

มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น การก่อสร้างถนนลูกรังมีการขยายเขตถนนและตัดต้นไม้ข้างทางที่กีดขวาง หรือการการขุดลอกแหล่งน้ำ ทำให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติในบางส่วน

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนอรุณประเสริฐถึงบ้านนางทองครองศิลา	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงสว่างหมู่ที่ ๗ ไปบ้านนาห้วยยาง หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	-	โอนลดงบประมาณ
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลำไย ถึงบ้านนายผดุง หมู่ที่ ๑	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านนางมลิวรรณ ถึงวัดปากวัวหน้าสามัคคี	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนอรุณประเสริฐ ถึงถนนคลองชลประทาน	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	
๖.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	
๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณสำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐	-	โอนลดงบประมาณ
๘. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๑,๕๐๐	
๙.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	โอนลดงบประมาณ

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๐. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๑	๖๗,๐๐๐	๖๕,๒๐๐	

๑๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๙	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๒,๘๐๐	
๑๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๓	๑๑๐,๐๐๐		โอนลด
๑๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๗	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๒,๘๐๐	
๑๔. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลำไยรัตนศรี ถึงแยกบ้านนางบรรดิษ เครือสิงห์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๗๐๐	
๑๕.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคมสันถึงบ้านนางอุทัย	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	
๑๖.โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔	๑๙๔,๐๐๐	๑๘๗,๖๐๐	
๑๗.โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๘๐๐	
๑๘.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย อบต.โนนโพธิ์ไปป่าปาล์ม	๔๒,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	
๑๙.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำงเหลือมไป สปก. ดงมัน (ช่วงที่ ๒)	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	
๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางนงนุช ไปเชื่อมถนนสายดงมัน (ช่วงที่ ๒)	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	
๒๑. โครงการซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ๙	๒๘,๐๐๐	๒๖,๑๐๐	
๒๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางพรพรรณ ปานโชติ ถึงบ้าน นายนำพรหมมินทร์ หมู่ที่ ๓	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๕,๕๐๐	

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านนางมลิวรรณ ถึงวัดปากว้าวหน้าสามัคคี	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	

๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนอรุณประเสริฐ ถึงถนนคลองชลประทาน หมู่ ๕	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	
๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๑,๒๐๐	
๒๖ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	
๒๗. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๑	๖๗,๐๐๐	๖๕,๒๐๐	
๒๘.โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ภายในหมู่บ้าน ม. ๔	๑๙๕,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	
๒๙. โครงการซ่อมแซมคันสระน้ำหนองโสกดินแดง หมู่ที่ ๑	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	โอนเพิ่ม
๓๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านโพธิ์ศิลา หมู่ที่ ๑๑	๓๑,๖๑๑	๒๖,๑๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ ๕ ไปบ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๕	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๑๒๙,๐๐๐	
๒.ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคำภูเหลื่อม หมู่ที่ ๑๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๘,๖๗๙,๐๐๐	
๓.ขุดลอกหนองแหน บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๕	๒๘๙,๐๐๐	๒๖๘,๙๐๐	กันเงินเหลือมปี
๔.ขุดลอกหนองกุดสิม บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๓	๔๐๐,๐๐๐	๓๖๙,๙๐๐	กันเงินเหลือมปี
๕.ขุดลอกห้วยจันมีด บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๙,๙๐๐	กันเงินเหลือมปี
๖.โครงการลงลูกรังป้อมข้างไปถึง สปก. ม. ๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	
๗.โครงการลงลูกรังสายหมู่ ๑ ไปถึงสปก. หนองผักบุ้ง หมู่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๘๐๐	
๘.โครงการลงลูกรังสายป่ายกกแดงถึง สปก. ไปภูจำปา หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๘๐๐	
๙.โครงการลงลูกรังสายวัดป่าแก้วหน้าสามัคคี สันเขต ต. โนนโพธิ์ ม.๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๘๐๐	
๑๐.โครงการลงลูกรังสายม.๗ ไปหมู่๑ (บ้านดงสว่าง ม.๗)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๘๐๐	
๑๑. โครงการลงลูกรังสาย ม.๙ไป ม. ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๙,๘๐๐	
๑๒.โครงการลงลูกรังสาย นายคำไฟ	๕๐๐,๐๐๐	๓๑๙,๘๐๐	
๑๓.ติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (งวดที่๑)	๕๖,๑๐๐	๕๖,๑๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จ่ายขาดเงินสะสม

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลำไย ถึงบ้านนายผดุง (จุดที่ ๒)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	
๒.โครงการเสริมลูกรัง ถนนเส้นอรุณ ประเสริฐถึงคลองส่งน้ำชลประทาน	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	
๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนเส้นบ้านนายคุณ คำแพง ถึงบ้านนายจำนงค์ สวาสุด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๔.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้านนายกมล มรกตเขียวถึงบ้านนางดวงทอง พิสุทธิ์	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๕.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้านนางเกษิ ถึงบ้านนางอ่อน กาเผือก	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	
๗.โครงการซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	
๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นนายสนธยา แวงมีไปฝายห้วยโพธิ์	๑๔,๐๐๐	๑๓,๙๐๐	
๙.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนเส้นด้านทิศเหนือวัดป่าบ้านโนนโพธิ์ ไปห้วยจันทร์มืด	๖๕,๐๐๐	๖๔,๙๐๐	
๑๐.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนนางเจียม สายวรรณไปร่อนนาโฮง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	
๑๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสี่แยกบ้านบำเพ็ญ คุณคำ ไปถึงนางลำไย สุวิจิต	๕๘,๐๐๐	๕๗,๙๐๐	
๑๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นนายเทพนิรันดร์ ไปนางนางเกสร ทานา	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	
๑๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายสุนถึงบ้านนายสมควร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	
๑๔.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นร้านอาหารน้องนางถึงคลองส่งน้ำ	๕๓,๐๐๐	๕๒,๙๐๐	

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๕.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นหมู่ที่ ๔ ไปหนองเต็น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ถนนอรุณประเสริฐ ถึงคลองชลประทาน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
๑๘.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนเส้นดอนปู่ตา ถึงบ้านนายมงคล สิงห์คู่ (ป่าชุมชน) ช่วงที่ ๑	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	
๑๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นนาคายคำ แสง สองสี ถึงชลประทานอำเภอยะโฮรี ช่วงที่ ๑	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	
๒๐.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนเส้นแยกบ้าน ผู้ใหญ่วิชัย แซ่ฝั่ว ถึงนาคายอุเทน สองสี	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นบ้าน น.ส.เพ็ญพรรณ ไป บ้านนายประกาศ สืบวงศ์	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๗,๕๐๐	
๒๒. โครงการซ่อมแซมลูกรังเส้นบ้านดงสวาง ไปบ้านดอนตู	๙๕,๐๐๐	๙๓,๙๐๐	
๒๓.โครงการซ่อมแซมถนนเส้นจากถนน บ้านนายสังวร บุญญาไปนางสอน เข้มจันทร์	๔๒,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	
๒๔.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นข้าม คลองส่งน้ำ นานางเพชร กองสิน นานายประเสน พระสุรัตน์ไปนาคายวันทอง ไหว้ครู	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	
๒๕.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้าน นายฮอง จงรักกลางไปนาคายประเสริฐ ถึงแสง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	
๒๖.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้าน นางกองสี จันสี ถึงคลองชลประทาน	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๖,๙๐๐	
๒๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นคลอง ชลประทานถึงนานางนิม สุวรรณสาร ช่วงที่ ๑	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	
๒๘.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนาย อำนาจ เข้มแก้ว ถึงคลองชลประทาน	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒๙.โครงการเสริมลูกรัง ถนนเส้นบ้านนายสมพร ถึงวัดป่าลำตวน	๔๗,๐๐๐	๔๖,๙๐๐	
๓๐.โครงการเสริมลูกรัง ถนนบ้านนางวรรณ วิลลา ศรีไชยไปที่นางนางอารมณ์	๕๗,๐๐๐	๕๖,๙๐๐	
๓๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ ๙	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	
๓๒.โครงการก่อสร้างสปริงเวย์ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๙๓,๐๐๐	๑๗๘,๕๐๐	
๓๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นเอื้อนสุข ไปนายนายราชัญ ครองศิลป์	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๓๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้น สปก. ไปนายนายสมเพส เสนพันธ์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๓๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.โครงการอบรมเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเบิกจ่าย	หมายเหตุ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติธรรม			
๑. เข้าปฐกฐกรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ประเพณี แห่งเทียนพรรษา		-	โอนลด
๓. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐		
๔. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโนนโพธิ์	๓๐๖,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑. โครงการรื้อน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	๓๐,๐๐๐		โอนลด
๒. โครงการส่งเสริมฝึกอบรมเกษตรกรตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕๐,๐๐๐	๒๗๑,๐๐๐	โอนเพิ่ม
๓. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	๓๐,๐๐๐	-	โอนลด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล	๑๕๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม
๒. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	-	โอนลด งบประมาณ
๓. อุดหนุนหน่วยงานราชการ	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑. โครงการครอบครัวสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	
๓. อุดหนุนคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	-	โอนลด
๔. โครงการรื้อน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	๓๐,๐๐๐	-	โอนลด
๕. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม
๖. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๗. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน	๑๔๐,๐๐๐	-	โอนลด
๘. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด TO BE NUMBEONE	๑๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	โอนลด
๙. โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี	๓๐,๐๐๐	-	โอนลด
๑๐. โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุณัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติราชนารี	๔๓,๐๐๐		
๑๑. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๓๐,๐๐๐		

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลมีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำแผนพัฒนาควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๓. การบริการประชาชนควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๔. ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ

๕. ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการบริการของอบต.

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

ภาคผนวก